



AGOSTO DE 2016

SITUAÇÃO CORRENTE DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

EM FASE DE LICITAÇÃO DA OBRA

INSTITUIÇÃO	STATUS
1 Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/ FAP/PB	OBRA INICIADA
2 Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	OBRA INICIADA
3 Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	OBRA INICIADA / CANCELADA*
4 Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	OBRA INICIADA
5 Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	OBRA INICIADA
6 Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	OBRA INICIADA
7 Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	OBRA INICIADA
8 Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo-Barbalha/CE	OBRA INICIADA / CANCELADA*
9 Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	OBRA INICIADA / CANCELADA*
10 Instituto do Câncer do Ceará /ICC - Fortaleza/CE	OBRA INICIADA / CANCELADA**
11 Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE	OBRA INICIADA
12 Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP	OBRA INICIADA
13 Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP	OBRA INICIADA
14 Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS	OBRA INICIADA
15 Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM	OBRA INICIADA
16 Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO DE RDC EM SETEMBRO/2016
17 Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE	PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO DE RDC EM SETEMBRO/2016
18 Santa Casa de Misericórdia de Pelotas - Pelotas/RS	PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO DE RDC EM SETEMBRO/2016

AGUARDANDO LICENÇA AMBIENTAL PARA ENTRAR EM FASE DE LICITAÇÃO DE OBRA

INSTITUIÇÃO	STATUS
1 Hospital do Câncer A.C Camargo – São Paulo/SP	APROVADO

PROJETO APROVADO, EM FASE DE ADEQUAÇÕES

1 Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	PROJETO EXECUTIVO EM ADEQUAÇÃO
---	--------------------------------

PROJETOS EM FASE DE ANÁLISE E/OU REANÁLISE

1 Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE
2 Instituto de Câncer de Londrina/PR	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE
1 Hospital Ana Nery/RS	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE

SITUAÇÃO CORRENTE DOS PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

HOSPITAL	STATUS
1 Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	REANÁLISE
2 Hospital Regional do Oeste -Chapecó/SC	REANÁLISE
3 Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP	REANÁLISE
4 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	REANÁLISE
5 Hospital Santo Antonio da Fundação de Saúde Comunitária - Sinop - MT	REANÁLISE
6 Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	REANÁLISE
7 Hospital Regional de Assis - Assis/SP	REANÁLISE



AGOSTO DE 2016

8	Hospital Santa Marcelina- São Pulo/SP	REANÁLISE
9	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	REANÁLISE
10	Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ	REANÁLISE
11	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP	REANÁLISE
12	Hospital da Santa Casa de Caridade - Bagé/RS	REANÁLISE
13	Instituto de Câncer de Londrina/PR	REANÁLISE
14	Hospital Universitário Santa Terezinha/SC	REANÁLISE
15	Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS	REANÁLISE
16	Hospital Marieta Konder/SC	REANÁLISE
17	Hospital São Francisco de Assis-Jacarei/SP	REANÁLISE
18	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	REANÁLISE
19	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	REANÁLISE
20	Hospital São Vicente de Paulo/Cruz Alta/RS	REANÁLISE
21	Hospital Geral de Roraima/RR	REANÁLISE
22	Hospital Geral Tarquinio Lopes Filho/MA	REANÁLISE
23	Hospital Universitário Evangélico de Curitiba/PR	REANÁLISE
24	Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR	REANÁLISE
25	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	REANÁLISE
26	Hospital Estadual Mário Covas/SP	REANÁLISE
27	Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP	REANÁLISE
28	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	REANÁLISE
29	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	REANÁLISE
30	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	REANÁLISE
31	Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE	REANÁLISE
32	Hospital da Irmandade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	REANÁLISE
33	Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE	REANÁLISE
34	Hospital Estadual de Bauru/SP	REANÁLISE
35	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP	REANÁLISE
36	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	REANÁLISE
37	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	REANÁLISE
38	Hospital São José/Associação Congregação de Santa Catarina/RJ	REANÁLISE
39	Hospital Nossa Senhora da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC	REANÁLISE
40	Hospital Geral de Palmas/TO	REANÁLISE
41	Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR	REANÁLISE
42	Hospital Universitário Severino Sombra/RJ	REANÁLISE
43	Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo – IMOAB - São Luis/MA	EM ANÁLISE
44	Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE - Fortaleza / CE	EM ANÁLISE

PROJETOS EM ADEQUAÇÃO

1	Associação Beneficente Douradense - Dourados/MS PB RECEBIDO	PROJETO EM ADEQUAÇÃO (SAS)
2	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS PB RECEBIDO	PROJETO EM ADEQUAÇÃO (SAS)
3	Hospital da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros/SP	PROJETO EM ADEQUAÇÃO (CONJUR)
4	Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/SP	PROJETO EM ADEQUAÇÃO (SCTIE)
5	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	PROJETO EM ADEQUAÇÃO (SCTIE)



SOLICITARAM SAÍDA DO PLANO

1	Fundação Hospital Centenário-São Leopoldo /RS PB RECEBIDO	A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO
2	Hospital Nossa Senhora da Conceição – Porto Alegre / RS	A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO
3	Hospital Regina /Associação Congregação de Santa Catarina / RS PB RECEBIDO	A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO
4	Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - Porto Velho/RO PB RECEBIDO	A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO
5	Hospital de Caridade São Braz de Porto União/SC	A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO

EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

1	Hospital de Referência de Araguaína/TO	EXCLUÍDO POR INVIABILIDADE TÉCNICA
2	Hospital dos Servidores do Estado/Ministério da Saúde/RJ	EXCLUÍDO POR INVIABILIDADE TÉCNICA

PAUTA DO PRÓXIMO COMITÊ GESTOR

1	Hospital São Marcos/Sociedade Piauiense Combate ao Câncer/PI	A INSTITUIÇÃO SOLICITOU RETORNO AO PLANO
---	--	--

*A OBRA FOI CANCELADA POR INEXECUÇÃO DA EMPRESA. ESTÃO SENDO ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À NOVA CONTRATAÇÃO.

** OBRA PARALISADA A PEDIDO DO HOSPITAL.